

Tabela: Stan realizacji programu inwestycyjnego na 31 grudnia 2015 roku

Opis projektu	Lokalizacja	Nakłady inwestycyjne (mln zł)	Etap realizacji
SEGMENT WYTWARZANIE			
Budowa Farmy Wiatrowej Parsówek o mocy 26 MW	Parsówek	108,3	W trakcie realizacji
Budowa instalacji redukcji emisji NOx w Elektrowni Ostrołęka B	Ostrołęka	55,9	W trakcie realizacji
Remont kapitalny bloku w Ostrołęce wraz z pracami w zakresie zwiększenia jego efektywności	Ostrołęka	51,8	W trakcie realizacji
Budowa źródła ciepła dla miasta Ostrołęka; W kwietniu przekazano instalację do eksploatacji	Ostrołęka	34,0	Zakończony
Modernizacja elektrofiltrów kotłów Elektrowni Ostrołęka B; Trwają prace montażowe	Ostrołęka	30,1	W trakcie realizacji
Modernizacja źródeł i sieci ciepłych w linii biznesowej CHP	Elbląg, Kalisz, Ostrołęka, Żychlin	26,4	-
Modernizacja elektrowni wodnych	Włocławek, Żydowo, inne (małe elektrownie wodne)	15,3	-
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy ok. 4 MWe w ramach projektu Smart Toruń	Czernikowo woj. kujawsko - pomorskie	13,5	Zakończony
Pozostałe i korekty	-	56,9	-
SEGMENT DYSTRYBUCJA			
Rozbudowa sieci w związku z przyłączaniem nowych odbiorców	Obszary dystrybucji	385,4	W stałej realizacji
Rozbudowa i modernizacja sieci w związku z przyłączaniem OZE	Obszary dystrybucji	41,0	W stałej realizacji
Modernizacja sieci dystrybucyjnej w celu poprawy niezawodności dostaw	Obszary dystrybucji	492,4	W stałej realizacji
Inteligentne opomiarowanie i inne elementy wdrażania sieci inteligentnych, w tym AMI	Obszary dystrybucji	108,6	W stałej realizacji
Pozostałe nakłady inwestycyjne	Obszary dystrybucji oraz Spółki Segmentu Dystrybucja	95,6	W stałej realizacji